

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор БУ «Междуреченский  
 агропромышленный колледж»



*Лунина* /Н.Н. Лунина/

подпись  
 «18» января 2022 г.

М.П.

**План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)**

Наименование образовательной организации: **бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»**

Наименование и номер лота: **Лот № 6 Сельское хозяйство**

Наименование субъекта Российской Федерации: **Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
<i>Мастерская № 1: По компетенции «Агрономия»</i>				
<i>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</i>				
1.1	<b>Организационное обеспечение деятельности мастерских</b>			
1.1.1	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей ОП СПО – мастерских по каждой из компетенций	Положения о структурном подразделении - мастерской по каждой из компетенций, размещены на официальном сайте колледжа во вложении на официальном сайте колледжа во вкладке «Мастерские по приоритетным группам компетенций»	Разработано положения о структурном подразделении - мастерской по каждой из компетенций	10.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		<a href="http://www.magrokol.ru/agronomiya">http://www.magrokol.ru/agronomiya</a>		
1.1.2	Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерской по каждой из компетенций, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях совместного использования МТБ	Информация о деятельности мастерских размещены на официальном сайте колледжа во вкладке «Мастерские по приоритетным группам компетенций». <a href="http://www.magrokol.ru/agronomiya">http://www.magrokol.ru/agronomiya</a>	Разработан информационный раздел о мастерской по каждой из компетенций, с размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских	10.2021
1.1.3	Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приложение 36. Приказ об утверждении ЛНА мастерских по приоритетным группам компетенций	Разработан локальный акт	08.10.2021
1.1.4	Обучение кадрового состава сотрудников мастерских работе с поступившим оборудованием			
1.2	<b>Приведение МТБ мастерских в соответствие современными стандартам и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия</b>			
1.2.1	Анализ расхождений между имеющимся оснащением мастерских и требованиям инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия	Аналитическая справка о расхождениях в оснащении	Разработана аналитическая справка о расхождениях в оснащении	10.2021
1.2.2	Разработка, обоснование и согласование спецификаций на закупку МТБ (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов, программного обеспечения) для оснащения мастерских по каждой из компетенций	Спецификации на закупку материально - технических ресурсов	Разработаны спецификации на закупку материально - технических ресурсов	02.2021-03.2021
1.2.3	Закупка материально - технических ресурсов (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов, программного	Накладные на закупленные материально-технические ресурсы. Перечень представлен в Форме 5	Закуплены необходимые материально-технические ресурсы	03.2021-10.2021

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
	обеспечения) для оснащения мастерских по каждой из компетенций			
1.2.4	Установка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования мастерских по каждой из компетенций	Приложение 26 Акт приемки (проверки готовности) мастерской «Агрономия»	Введено в эксплуатацию закупленное оборудование	07.10.2021
1.2.5	Организация рабочих мест в мастерских по каждой из компетенций	Приложение 30 Приказ от 07.10.2021 № 345-1/од	Организовано 6 рабочих мест	07.10.2021
1.3	<b>Подготовка помещений мастерских</b>			
1.3.1	Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений мастерских	Проектно-сметная документация для ремонта мастерских	Разработана проектно-сметная документация для ремонта мастерских	03.2021-04.2021
1.3.2	Проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	Акты приемки о проведенных работах в форме 5	Проведены ремонтные работы в 4 мастерских	05.2021-08.2021
1.3.3	Разработка проекта брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Проекты брендинга мастерских <a href="http://www.magrokol.ru/agronomiya">http://www.magrokol.ru/agronomiya</a>	Разработаны проекты брендинга мастерских	03.2021-04.2021
1.3.4	Проведение брендинга мастерских в соответствии с разработанной проектной документацией	Акты приемки о проведенных работах в форме 5	Проведено брендинга в 4 мастерских	05.2021-08.2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1	<b>Внедрение современных технологий обучения при реализации ОП</b>			
2.1.1	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации ОП, модулей, методик и технологий, в том числе ЭО, ДОТ, с учетом требований соответствия современным стандартам и передовым технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных	Разработан локальный акт о создании рабочих групп	29.09.2020

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
		образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»		
2.1.2	Разработка в соответствии с новыми технологиями, ОП, модулей, методик и технологий обучения, в том числе с применением ЭО, ДОТ	Приложение 44 Информационная справка о разработке в соответствии с новыми технологиями, ОП, модулей, методик и технологий обучения, в том числе с применением ЭО, ДОТ	Частично разработаны проекты ОП, модулей, методик и технологий, в том числе ЭО, ДОТ, с учетом требований соответствия современными стандартам и передовым технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. Итоговые варианты находятся на стадии согласования и утверждения	30.12.2022
2.1.3	Разработка, в соответствии с новыми технологиями, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Диагностические средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Частично разработаны средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся.	30.12.2022
2.2	<b>Развитие сетевой формы реализации ОП</b>			
2.2.1	Разработка регламентов реализации сетевой формы ОП	Регламент реализации сетевой формы ОП	Регламент реализации сетевой формы ОП на стадии разработки и согласования	01.09.2022
2.2.2	Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками ПОО по вопросам реализации сетевой формы ОП	-	Проект приказа «О формировании группы методической поддержки по вопросам реализации сетевой формы ОП»	01.09.2022
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
3.1.	<b>Внедрение современного инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена</b>			
3.1.1	Разработка диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена (проведение промежуточной, итоговой аттестации)	Диагностические средства для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена на стадии разработки	Частично разработанные диагностические средства для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена	01.09.2022
3.1.2	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	-	Сбор документов для аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	30.12.2022
3.1.3	Проведение демонстрационного экзамена в созданных мастерских	-	-	30.12.2022
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	<b>Расширение перечня реализуемых ППО и ДПО (в том числе с применением ЭО и ДОТ)</b>			
4.1.1	Утверждение плана использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Приложение 36. Приказ № 347-1/од 08.10.2021 от «Об утверждении плана использования МТБ мастерских для реализации ОП СПО, ПО и ДПО»	Разработан и утвержден план использования МТБ мастерских для реализации ОП СПО, ПО и ДПО	10.2021
4.1.2	Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	Перечень ОП СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации, отчет в форме 3.	Разработан перечень ОП СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	09.2021
4.1.3	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации ОП СПО, ПО и ДПО, в том числе ЭО, ДОТ	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	29.09.2020

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
		рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»		
4.1.4	Разработка ОП СПО, ПО и ДПО, в том числе с применением ЭО, ДОТ	ОП СПО, ПО и ДПО, отчет форма 3	Частично разработаны ОП СПО, ПО и ДПО (13 программ)	30.01.2022
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	<b>Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО</b>			
5.1.1	Формирование рабочих групп для разработки программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	29.09.2020

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
		современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»		
5.1.2	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Образовательные программы переподготовки и повышения квалификации. Отчет по форме 3.	Частично разработаны ОП переподготовки и повышения квалификации (9 программ)	30.01.2022
5.2	<b>Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО</b>			
5.2.1	Составление графика прохождения программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 46. График прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	Утвержден график прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	01.09.2021
5.2.2	Проведение программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 46. График прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	Утвержден план переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	01.09.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Приложение 46. График прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	Составлен график – план прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса			



№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		методика преподавания в образовательной организации) Диплом о профессиональной переподготовке		
1.2	<b>Приведение МТБ мастерских в соответствие с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия</b>			
1.2.1	Анализ расхождений между имеющимся оснащением мастерских и требованиям инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия	Аналитическая справка о расхождениях в оснащении	Разработана аналитическая справка о расхождениях в оснащении	01.2021-02.2021
1.2.2	Разработка, обоснование и согласование спецификаций на закупку МТБ (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов, программного обеспечения) для оснащения мастерских по каждой из компетенций	Спецификации на закупку материально - технических ресурсов	Разработаны спецификации на закупку материально - технических ресурсов	02.2021-03.2021
1.2.3	Закупка материально - технических ресурсов (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов, программного обеспечения) для оснащения мастерских по каждой из компетенций	Накладные на закупленные материально-технические ресурсы Перечень представлен в Форме 5	Закуплены необходимые материально-технические ресурсы, перечень представлен в Форме 5 к настоящему отчету	03.2021-10.2021
1.2.4	Установка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования мастерских по каждой из компетенций	Приложение 27 Акт приемки (проверки готовности) мастерской «Охрана окружающей среды»	Введено в эксплуатацию закупленное оборудование	07.10.2021
1.2.5	Организация рабочих мест в мастерских по каждой из компетенций	Приложение 30 Приказ от 07.10.2021 № 345-1/од	Организовано 5 рабочих мест	07.10.2021
1.3	<b>Подготовка помещений мастерских</b>			
1.3.1	Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений мастерских	Проектно-сметная документация для ремонта мастерских	Разработана проектно-сметная документация для ремонта мастерских	03.2021-04.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.3.2	Проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	Акты приемки о проведенных работах в форме 5	Проведены ремонтные работы в 4 мастерских	05.2021-08.2021
1.3.3	Разработка проекта брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Проекты брендинга мастерских <a href="http://www.magrokol.ru/ohrana-okruzhayushej-sredy">http://www.magrokol.ru/ohrana-okruzhayushej-sredy</a>	Разработаны проекты брендинга мастерских	03.2021-04.2021
1.3.4	Проведение брендинга мастерских в соответствии с разработанной проектной документацией	Акты приемки о проведенных работах в форме 5	Проведено брендинга в 4 мастерских	05.2021-08.2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1	<b>Внедрение современных технологий обучения при реализации ОП</b>			
2.1.1	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации ОП, модулей, методик и технологий, в том числе ЭО, ДОТ, с учетом требований соответствия современным стандартам и передовым технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Разработан локальный акт о создании рабочих групп	29.09.2020

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
2.1.2.	Разработка в соответствии с новыми технологиями, ОП, модулей, методик и технологий обучения, в том числе с применением ЭО, ДОТ	Приложение 44 Информационная справка о разработке в соответствии с новыми технологиями, ОП, модулей, методик и технологий обучения, в том числе с применением ЭО, ДОТ	Частично разработаны проекты ОП, модулей, методик и технологий, в том числе ЭО, ДОТ, с учетом требований соответствия современными стандартам и передовым технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. Итоговые варианты находятся на стадии согласования и утверждения	30.12.2022
2.1.3	Разработка, в соответствии с новыми технологиями, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Диагностические средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Частично разработаны средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся.	30.12.2022
2.2	<b>Развитие сетевой формы реализации ОП</b>			
2.2.1	Разработка регламентов реализации сетевой формы ОП	Регламент реализации сетевой формы ОП	Регламент реализации сетевой формы ОП на стадии разработки и согласования	01.09.2022
2.2.2.	Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками ПОО по вопросам реализации сетевой формы ОП	-	Проект приказа «О формировании группы методической поддержки по вопросам реализации сетевой формы ОП»	01.09.2022
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	<b>Внедрение современного инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена</b>			
3.1.1.	Разработка диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена (проведение промежуточной, итоговой аттестации)	Диагностические средства для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена на стадии разработки	Частично разработанные диагностические средства для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена	01.09.2022

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
3.1.2.	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	-	Сбор документов для аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	30.12.2022
3.1.3.	Проведение демонстрационного экзамена в созданных мастерских	-	-	30.12.2022
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	<b>Расширение перечня реализуемых ППО и ДПО (в том числе с применением ЭО и ДОТ)</b>			
4.1.1.	Утверждение плана использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Приложение 36. Приказ № 347-1/од 08.10.2021 от «Об утверждении плана использования МТБ мастерских для реализации ОП СПО, ПО и ДПО»	Разработан и утвержден план использования МТБ мастерских для реализации ОП СПО, ПО и ДПО	10.2021
4.1.2.	Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	Перечень ОП СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации, отчет в форме 3.	Разработан перечень ОП СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	09.2021
4.1.3.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации ОП СПО, ПО и ДПО, в том числе ЭО, ДОТ	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	29.09.2020

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
		национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»		
	Разработка ОП СПО, ПО и ДПО, в том числе с применением ЭО, ДОТ	Приложение 42 Приложение 43	Частично разработаны ОП СПО, ПО и ДПО	30.01.2022
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	<b>Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО</b>			
5.1.1.	Формирование рабочих групп для разработки программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	29.09.2020

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
5.1.2.	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	ОП СПО, ПО и ДПО, отчет форма 3	Частично разработаны ОП переподготовки и повышения квалификации (6 программ)	30.01.2022
5.2	<b>Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО</b>			
5.2.1	Составление графика прохождения программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 46. График прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	Утвержден график прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	01.09.2021
5.2.2	Проведение программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 46. График прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	Утвержден план переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	01.09.2022
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской		Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
<i>Мастерская № 3: По компетенции «Сити-фермерство»</i>				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1	<b>Организационное обеспечение деятельности мастерских</b>			
1.1.1	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной	Положения о структурном подразделении - мастерской размещено на официальном сайте	Разработано положения о структурном подразделении - мастерской по каждой из компетенций	10.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	организации, реализующей ОП СПО – мастерских по каждой из компетенций	колледжа во вкладке «Мастерские по приоритетным группам компетенций» <a href="http://www.magrokol.ru/siti-fermerstvo">http://www.magrokol.ru/siti-fermerstvo</a>		
1.1.2	Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерской по каждой из компетенций, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях совместного использования МТБ	Информация о деятельности мастерских размещены на официальном сайте колледжа во вкладке «Мастерские по приоритетным группам компетенций» <a href="http://www.magrokol.ru/siti-fermerstvo">http://www.magrokol.ru/siti-fermerstvo</a>	Разработан информационный раздел о мастерской по каждой из компетенций, с размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских	10.2021
1.1.3	Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приложение 22. Штатное расписание Приложение 2. Организационная структура	Разработан локальный акт	10.2021-11.2021
1.1.4	Обучение кадрового состава сотрудников мастерских работе с поступившим оборудованием	-	-	-
1.2	<b>Приведение МТБ мастерских в соответствие современными стандартам и передовым технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия</b>			
1.2.1	Анализ расхождений между имеющимся оснащением мастерских и требованиям инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия	Аналитическая справка о расхождениях в оснащении	Разработана аналитическая справка о расхождениях в оснащении	01.2021-02.2021
1.2.2	Разработка, обоснование и согласование спецификаций на закупку МТБ (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов, программного обеспечения) для оснащения мастерских по каждой из компетенций	Спецификации на закупку материально - технических ресурсов	Разработаны спецификации на закупку материально - технических ресурсов	02.2021-03.2021

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
1.2.3	Закупка материально - технических ресурсов (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов, программного обеспечения) для оснащения мастерских по каждой из компетенций	Накладные на закупленные материально-технические ресурсы Перечень представлен в Форме 5	Закуплены необходимые материально-технические ресурсы, перечень представлен в Форме 5 к настоящему отчету	03.2021-10.2021
1.2.4	Установка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования мастерских по каждой из компетенций	Приложение 28 Акт приемки (проверки готовности) мастерской Сити - фермерство	Введено в эксплуатацию закупленное оборудование	10.2021-11.2021
1.2.5	Организация рабочих мест в мастерских по каждой из компетенций	Приложение 30 Приказ от 07.10.2021 № 345-1/од	Организовано 5 рабочих мест	10.2021-11.2021
1.3	<b>Подготовка помещений мастерских</b>			
1.3.1	Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений мастерских	Проектно-сметная документация для ремонта мастерских	Разработана проектно-сметная документация для ремонта мастерских	03.2021-04.2021
1.3.2	Проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	Акты приемки о проведенных работах в форме 5	Проведены ремонтные работы в 4 мастерских	05.2021-08.2021
1.3.3	Разработка проекта брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Проекты брендинга мастерских <a href="http://www.magrokol.ru/siti-fermerstvo">http://www.magrokol.ru/siti-fermerstvo</a>	Разработаны проекты брендинга мастерских	03.2021-04.2021
1.3.4	Проведение брендинга мастерских в соответствии с разработанной проектной документацией	Акты приемки о проведенных работах в форме 5	Проведено брендинг в 4 мастерских	05.2021-08.2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.				
2.1.	<b>Внедрение современных технологий обучения при реализации ОП</b>			
2.1.1	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации ОП, модулей, методик и технологий, в том числе ЭО, ДОТ, с учетом требований соответствия современными	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме	Разработан локальный акт о создании рабочих групп	29.09.2020

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
	стандартам и передовым технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия	субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»		
2.1.2	Разработка в соответствии с новыми технологиями, ОП, модулей, методик и технологий обучения, в том числе с применением ЭО, ДОТ	Приложение 44 Информационная справка о разработке в соответствии с новыми технологиями, ОП, модулей, методик и технологий обучения, в том числе с применением ЭО, ДОТ	Частично разработаны проекты ОП, модулей, методик и технологий, в том числе ЭО, ДОТ, с учетом требований соответствия современным стандартам и передовым технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. Итоговые варианты находятся на стадии согласования и утверждения	30.12.2022
2.13	Разработка, в соответствии с новыми технологиями, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Диагностические средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Частично разработаны средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся.	30.12.2022
2.2	<b>Развитие сетевой формы реализации ОП</b>			
2.2.1	Разработка регламентов реализации сетевой формы ОП	Регламент реализации сетевой формы ОП	Регламент реализации сетевой формы ОП на стадии разработки и согласования	01.09.2022
2.2.2.	Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками ПОО по	-	Проект приказа «О формировании группы методической поддержки по вопросам реализации сетевой формы ОП»	01.09.2022

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	вопросам реализации сетевой формы ОП			
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	<b>Внедрение современного инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена</b>			
3.1.1.	Разработка диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена (проведение промежуточной, итоговой аттестации)	Диагностические средства для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена на стадии разработки	Частично разработанные диагностические средства для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена	01.09.2022
3.1.2.	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	-	Сбор документов для аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	30.12.2022
3.1.3	Проведение демонстрационного экзамена в созданных мастерских	-	-	30.12.2022
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	<b>Расширение перечня реализуемых ППО и ДПО (в том числе с применением ЭО и ДОТ)</b>			
4.2.	Утверждение плана использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Приложение 36. Приказ № 347-1/од 08.10.2021 от «Об утверждении плана использования МТБ мастерских для реализации ОП СПО, ПО и ДПО»	Разработан и утвержден план использования МТБ мастерских для реализации ОП СПО, ПО и ДПО	10.2021
4.3.	Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	Перечень ОП СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации, отчет в форме 3.	Разработан перечень ОП СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	09.2021

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
4.4	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации ОП СПО, ПО и ДПО, в том числе ЭО, ДОТ	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	29.09.2020
4.5.	Разработка ОП СПО, ПО и ДПО, в том числе с применением ЭО, ДОТ	Приложение 42 Приложение 43	Частично разработаны ОП СПО, ПО и ДПО	30.01.2022
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).</b>				
5.1.	<b>Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО</b>			
5.1.1	Формирование рабочих групп для разработки программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	29.09.2020

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
		рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»		
5.1.2	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	ОП СПО, ПО и ДПО, отчет форма 3	Частично разработаны ОП переподготовки и повышения квалификации	30.01.2022
5.2	<b>Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО</b>			
5.2.1	Составление графика прохождения программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 46. График прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	Утвержден график прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	01.09.2021
5.2.2	Проведение программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 46. График прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	Утвержден план переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	01.09.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании		Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации	

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
	материально-технической базы мастерской		Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена	
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена			
<i>Мастерская № 4: По компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»</i>				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1	<b>Организационное обеспечение деятельности мастерских</b>			
1.1.1	Утверждение положения о структурном подразделении образовательной организации, реализующей ОП СПО – мастерских по каждой из компетенций	Положения о структурном подразделении - мастерской размещено на официальном сайте колледжа во вкладке «Мастерские по приоритетным группам компетенций» <a href="http://www.magrokol.ru/ekspluatacij-a-selskohozyajstvennyh-mashin">http://www.magrokol.ru/ekspluatacij-a-selskohozyajstvennyh-mashin</a>	Разработано положения о структурном подразделении - мастерской по каждой из компетенций	10.2021
1.1.2	Создание информационного раздела на сайте образовательной организации о мастерской по каждой из компетенций, с обязательным размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских в целях совместного использования МТБ	Информация о деятельности мастерских размещены на официальном сайте колледжа во вкладке «Мастерские по приоритетным группам компетенций» <a href="http://www.magrokol.ru/ekspluatacij-a-selskohozyajstvennyh-mashin">http://www.magrokol.ru/ekspluatacij-a-selskohozyajstvennyh-mashin</a>	Разработан информационный раздел о мастерской по каждой из компетенций, с размещением и поддержанием в актуальном состоянии графика доступности оборудования мастерских	10.2021
1.1.3	Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании МТБ мастерских	Приложение 36. Приказ об утверждении ЛНА мастерских по приоритетным группам компетенций	Разработан локальный акт	10.2021-11.2021

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
1.1.4	Обучение кадрового состава сотрудников мастерских работе с поступившим оборудованием	Отчет в форме 3	Получены сертификаты, подтверждающие проведение обучения работе на новом оборудовании	06.2021-11.2021
1.2	<b>Приведение МТБ мастерских в соответствие с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия</b>			
1.2.1	Анализ расхождений между имеющимся оснащением мастерских и требованиям инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия	Аналитическая справка о расхождениях в оснащении	Разработана аналитическая справка о расхождениях в оснащении	01.2021-02.2021
1.2.2	Разработка, обоснование и согласование спецификаций на закупку МТБ (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов, программного обеспечения) для оснащения мастерских по каждой из компетенций	Спецификации на закупку материально - технических ресурсов	Разработаны спецификации на закупку материально - технических ресурсов	02.2021-03.2021
1.2.3	Закупка материально - технических ресурсов (оборудования, инструментов, мебели, инвентаря, расходных материалов, программного обеспечения) для оснащения мастерских по каждой из компетенций	Накладные на закупленные материально-технические ресурсы Перечень представлен в Форме 5	Закуплены необходимые материально-технические ресурсы, перечень представлен в Форме 5 к настоящему отчету	03.2021-10.2021
1.2.4	Установка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования мастерских по каждой из компетенций	Приложение 29 Акт приемки (проверки готовности) мастерской Эксплуатация сельскохозяйственных машин	Введено в эксплуатацию закупленное оборудование	10.2021-11.2021
1.2.5	Организация рабочих мест в мастерских по каждой из компетенций	Приложение 30 Приказ от 07.10.2021 № 345-1/од	Организовано 6 рабочих мест	07.10.2021
1.3	<b>Подготовка помещений мастерских</b>			
1.3.1	Разработка проектно-сметной документации для ремонта помещений мастерских	Проектно-сметная документация для ремонта мастерских	Разработана проектно-сметная документация для ремонта мастерских	03.2021-04.2021

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
1.3.2	Проведение ремонтных работ в помещениях мастерских	Акты приемки о проведенных работах в форме 5	Проведены ремонтные работы в 4 мастерских	05.2021-08.2021
1.3.3	Разработка проекта брендинга мастерских в соответствии с требованиями методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Проекты брендинга мастерских <a href="http://www.magrokol.ru/ekspluatatsiya-selskohozyajstvennyh-mashin">http://www.magrokol.ru/ekspluatatsiya-selskohozyajstvennyh-mashin</a>	Разработаны проекты брендинга мастерских	03.2021-04.2021
1.3.4	Проведение брендинга мастерских в соответствии с разработанной проектной документацией	Акты приемки о проведенных работах в форме 5	Проведено брендинга в 4 мастерских	05.2021-08.2021
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.</b>				
2.1	<b>Внедрение современных технологий обучения при реализации ОП</b>			
2.1.1	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации ОП, модулей, методик и технологий, в том числе ЭО, ДОТ, с учетом требований соответствия современным стандартам и передовым технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Разработан локальный акт о создании рабочих групп	29.09.2020

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
2.1.2	Разработка в соответствии с новыми технологиями, ОП, модулей, методик и технологий обучения, в том числе с применением ЭО, ДОТ	Приложение 44 Информационная справка о разработке в соответствии с новыми технологиями, ОП, модулей, методик и технологий обучения, в том числе с применением ЭО, ДОТ Приложение 35. ОП 06. Основы агрономии	Частично разработаны проекты ОП, модулей, методик и технологий, в том числе ЭО, ДОТ, с учетом требований соответствия современными стандартам и передовым технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. Итоговые варианты находятся на стадии согласования и утверждения	30.01.2022
2.1.3	Разработка, в соответствии с новыми технологиями, диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Диагностические средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся	Частично разработаны средства для текущей, промежуточной аттестации обучающихся.	30.01.2022
2.2	<b>Развитие сетевой формы реализации ОП</b>			
2.2.1.	Разработка регламентов реализации сетевой формы ОП	Регламент реализации сетевой формы ОП	Регламент реализации сетевой формы ОП на стадии разработки и согласования	30.09.2022
2.2.2.	Оказание консультационной методической поддержки педагогическим работниками ПОО по вопросам реализации сетевой формы ОП	-	Проект приказа «О формировании группы методической поддержки по вопросам реализации сетевой формы ОП»	01.09.2022
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена.				
3.1.	<b>Внедрение современного инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена</b>			
3.1.1	Разработка диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена (проведение промежуточной, итоговой аттестации)	Диагностические средства для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена на стадии разработки	Частично разработанные диагностические средства для оценки качества подготовки в рамках демонстрационного экзамена	01.09.2022

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
3.1.2	Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Приложение 25. Сертификат об аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Получены сертификаты об аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции	18.05.2021
3.1.3	Проведение демонстрационного экзамена в созданных мастерских	Приложение 38 Скилс паспорт Мельников В.С. Приложение 39 Скилс паспорт Плотников А.С.	Проведен демонстрационный экзамен по компетенции	12.12.2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.				
4.1.	<b>Расширение перечня реализуемых ППО и ДПО (в том числе с применением ЭО и ДОТ)</b>			
4.1.1	Утверждение плана использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года	Приложение 36. Приказ № 347-1/од 08.10.2021 от «Об утверждении плана использования МТБ мастерских для реализации ОП СПО, ПО и ДПО»	Разработан и утвержден план использования МТБ мастерских для реализации ОП СПО, ПО и ДПО	04.2021
4.1.2.	Разработка перечня образовательных программ СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	Перечень ОП СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации, отчет в форме 3. Приложение 23. Программа профессионального обучения, профессиональная переподготовка 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 144 ч. Приложение 31 Программа профессионального обучения 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 144 ч. Приложение 32. Программа повышения квалификации «Технологии диагностики и	Разработан перечень ОП СПО, ПО и ДПО подлежащих реализации	09.2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
		обслуживания сельскохозяйственных машин и оборудования», 72 ч.		
4.1.3.	Формирование рабочих групп для разработки и актуализации ОП СПО, ПО и ДПО, в том числе ЭО, ДОТ	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020 О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	29.09.2020
4.1.4	Разработка ОП СПО, ПО и ДПО, в том числе с применением ЭО, ДОТ	Приложение 42 Приложение 43	Частично разработаны ОП СПО, ПО и ДПО (13 программ)	30.01.2022
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).				
5.1.	<b>Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО</b>			
5.1.1.	Формирование рабочих групп для разработки программ переподготовки	Приложение 6. Приказ № 305 /од от 29.09.2020	Разработан локальный акт о создании рабочей группы	29.09.2020

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
	и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	О создании рабочей группы по реализации средств гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организации в целях обеспечения соответствия их материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»		
5.1.2	Разработка программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	ОП СПО, ПО и ДПО, отчет форма 3	Частично разработаны ОП переподготовки и повышения квалификации (5 программ)	30.01.2022
5.2	<b>Реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО</b>			
5.2.1	Составление графика прохождения программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 46. График прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	Утвержден график прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	01.09.2021
5.2.2	Проведение программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	Приложение 46. График прохождения программ переподготовки и повышения квалификации	Утвержден план переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров ПО	01.09.2021
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.				

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	<p>Стажировка в ООО «Агропроф» по теме: «Диагностика и устройство тракторов John Deere», 72 час. 24.12.2021</p> <p>Приложение 19.Меньков Е.В. – преподаватель, свидетельство № 15374 от 24.12.2021.</p> <p>Приложение 18.Зуев Н.А.- мастер производственного обучения, свидетельство № 15370 от 24.12.2021</p> <p>Приложение 16.Волчихин К.А. - мастер производственного обучения, свидетельство № 15371 от 24.12.2021.</p> <p>Приложение 21.Хадерер В.В. - мастер производственного обучения, свидетельство № 15373 от 24.12.2021.</p> <p>Приложение 15.Адамович М.Л. – заведующий мастерской, свидетельство № 15369 от 24.12.2021</p> <p>Приложение 17.Григораш С.В. – старший мастер, свидетельство № 15382 от 24.12.2021</p> <p>Приложение 20.Пастушок А.М. - мастер производственного обучения, свидетельство № 15372 от 24.12.2021</p>	<p>Списки сотрудников с номерами удостоверений о повышении квалификации</p> <p>Списки сотрудников с номерами сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена</p>	
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	<p>Приложение 12.Меньков Е.В. – преподаватель, свидетельство № 0000003498 от 13.09.2021.</p> <p>Приложение 11.Зуев Н.А.- мастер производственного обучения,</p>		

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование групп мероприятий и мероприятия</i>	<i>Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация</i>	<i>Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения</i>	<i>Сроки выполнения</i>
		свидетельство № 0000007178 от 02.12.2021 Приложение 14.Хадерер В.В. - мастер производственного обучения, свидетельство № 0000060114 от 22.08.2020. Приложение 9.Адамович М.Л. – заведующий мастерской, свидетельство № № 0000007161 от 02.12.2021.		

Исполнитель:

Щелканова Татьяна Валентиновна, заместитель директора по УВД, 8934677)34310

### **Пояснительная записка**

В связи с тем, что открытие мастерских по приоритетным группам компетенция состоялось 08.10.2021 года, некоторые показатели за 2021 год были не достигнуты, в связи с этим проведена корректировка плана использования материально – технической базы мастерских на 2022 год. Срок достижения показателей до 30.12.2022.